



ALCÂNTARAS

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Instituído pela Lei Municipal Nº 1.050/2021, de 18 de Março de 2021

MMXXV

6 DE AGOSTO DE 2025

Nº 9

PODER EXECUTIVO

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO

Certificamos que o extrato do 1º Aditivo Contratual, decorrente da Tomada de Preços de Nº 0905.01/2022, cujo objeto é a PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, CONFORME MAPP Nº 1714, DA SUPERIDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P) -GOVERNO DO ESTADO, CONFORME PROJETO BÁSICO, foi afixado no dia 25 de novembro de 2022, no flanelógrafo desta Prefeitura Municipal, conforme estabelece a legislação em vigor. Alcântaras-Ce, 25 de novembro de 2022. EDMILSON BEZERRA ARRUDA Ordenador de Despesas da Secretaria do Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura, Obras e Transportes



ALCÂNTARAS

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Instituído pela Lei Municipal Nº 1.050/2021, de 18 de Março de 2021

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO

Certificamos que o extrato do 2º Aditivo Contratual, decorrente da Tomada de Preços de Nº 0905.01/2022, cujo objeto é a PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, CONFORME MAPP Nº 1714, DA SUPERIDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P) -GOVERNO DO ESTADO, CONFORME PROJETO BÁSICO, foi afixado no dia 24 de Abril de 2023, no flanelógrafo desta Prefeitura Municipal, conforme estabelece a legislação em vigor. Alcântaras-Ce, 24 de Abril de 2023. EDMILSON BEZERRA ARRUDA Ordenador de Despesas da Secretaria do Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura, Obras e Transportes



ALCÂNTARAS

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Instituído pela Lei Municipal Nº 1.050/2021, de 18 de Março de 2021

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO

Certificamos que o extrato do 3º Aditivo Contratual, decorrente da Tomada de Preços de Nº 0905.01/2022, cujo objeto é a PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, CONFORME MAPP Nº 1714, DA SUPERIDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P) -GOVERNO DO ESTADO, CONFORME PROJETO BÁSICO, foi afixado no dia 21 de Setembro de 2023, no flanelógrafo desta Prefeitura Municipal, conforme estabelece a legislação em vigor. Alcântaras-Ce, 21 de setembro de 2023, EDMILSON BEZERRA ARRUDA Ordenador de Despesas da Secretaria do Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura, Obras e Transportes



ALCÂNTARAS

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Instituído pela Lei Municipal Nº 1.050/2021, de 18 de Março de 2021

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO

Certificamos que o extrato do 4^o Aditivo Contratual, decorrente da Tomada de Preços de N^o 0905.01/2022, cujo objeto é a PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, CONFORME MAPP Nº 1714, DA SUPERIDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P) -GOVERNO DO ESTADO, CONFORME PROJETO BÁSICO, foi afixado no dia 18 de Fevereiro de 2024, no flanelógrafo desta Prefeitura Municipal, conforme estabelece a legislação em vigor. Alcântaras-Ce, 18 de Fevereiro de 2024, EDMILSON BEZERRA ARRUDA Ordenador de Despesas da Secretaria do Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura, Obras e Transportes



ALCÂNTARAS

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Instituído pela Lei Municipal Nº 1.050/2021, de 18 de Março de 2021

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO

Certificamos que o extrato do 5º Aditivo Contratual, decorrente da Tomada de Preços de Nº 0905.01/2022, cujo objeto é a PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, CONFORME MAPP Nº 1714, DA SUPERIDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P) -GOVERNO DO ESTADO, CONFORME PROJETO BÁSICO, foi afixado no dia 15 de julho de 2024, no flanelógrafo desta Prefeitura Municipal, conforme estabelece a legislação em vigor. Alcântaras-Ce, 15 de julho de 2024, EDMILSON BEZERRA ARRUDA Ordenador de Despesas da Secretaria do Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura, Obras e Transportes



ALCÂNTARAS

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Instituído pela Lei Municipal Nº 1.050/2021, de 18 de Março de 2021

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO

Certificamos que o extrato do 6º Aditivo Contratual, decorrente da Tomada de Preços de Nº 0905.01/2022, cujo objeto é a PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, CONFORME MAPP Nº 1714, DA SUPERIDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P) -GOVERNO DO ESTADO, CONFORME PROJETO BÁSICO, foi afixado no dia 10 de Dezembro de 2024, no flanelógrafo desta Prefeitura Municipal, conforme estabelece a legislação em vigor. Alcântaras-Ce, dia 10 de Dezembro de 2024, EDMILSON BEZERRA ARRUDA, Ordenador de Despesas da Secretaria do Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura, Obras e Transportes



ALCÂNTARAS

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Instituído pela Lei Municipal Nº 1.050/2021, de 18 de Março de 2021

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO

Certificamos que o extrato do 7^o Aditivo Contratual, decorrente da Tomada de Preços de N^o 0905.01/2022, cujo objeto é a PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, CONFORME MAPP Nº 1714, DA SUPERIDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P) -GOVERNO DO ESTADO, CONFORME PROJETO BÁSICO, foi afixado no dia 12 de maio de 2025, no flanelógrafo desta Prefeitura Municipal, conforme estabelece a legislação em vigor. Alcântaras-Ce, dia 12 de maio de 2025 EDMILSON BEZERRA ARRUDA Ordenador de Despesas da Secretaria do Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura, Obras e Transportes

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ALCÂNTARAS, 6 DE AGOSTO DE 2025



PREFEITO
CHARLYNE CUNHA FREIRE

VICE-PREFEITO
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

SECRETARIOS

ALDO CARVALHO ARAÚJO
Secretário(a)
ANTÔNIO FERREIRA LOPES
Secretário(a)
BRUNO MACHADO DA CUNHA
Secretário(a)
EDMILSON BEZERRA ARRUDA
Coordenador(a)
FRANCISCA DANIELE ARAÚJO DE SOUSA MENEZES
Secretário(a)

FRANCISCO EZEQUIEL GOMES CARVALHO
Secretário(a)
FRANCISCO JÂNIO CARVALHO FILHO
Secretário(a)
KARLOS RUAN BARBOSA FREIRE
Secretário(a)
KELVYA MARIA ALBUQUERQUE VASCONCELOS PONTES
Secretário(a)

MONALISA FREIRE ALBUQUERQUE
Secretário(a)
JOSEFA ARAUJO PORTELA
Secretário(a)
SÚZIA MOREIRA DE SOUSA GUILHERME
Secretário(a)
TARCÍSIO GLEIDSON ALCÂNTARA COSTA
Secretário(a)



ALCÂNTARAS
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO