

**CRONOGRAMA DE ENTREGA**

Tipo de Container	Quantidade Total	Descrição da Função	Local de Entrega	Data Prevista	Horário	Responsável pela Entrega	Responsável pelo Recebimento
Container Tipo 1	09	(Quiosques) de containers padrão, medindo 2,40 m x 6,00 m, conforme descrição do TR	O local exato para a entrega será informado pela Secretaria requisitante no momento da contratação, devendo ocorrer dentro dos limites do município de Saquarema.	<u>Até 30 (trinta) dias corridos após a assinatura do contrato</u>	08hr às 17hr	--	--
Container Tipo 2	06	containers padrão (Sanitários) com dimensões de 2,40 m x 6,00 m, conforme descrição do TR	O local exato para a entrega será informado pela Secretaria requisitante no momento da contratação, devendo ocorrer dentro dos limites do município de Saquarema.	<u>Até 30 (trinta) dias corridos após a assinatura do contrato</u>	08hr às 17hr	--	--
Container Tipo 3	10	containers padrão (lojinhas), com dimensões de 2,40 m x 6,00 m, conforme	O local exato para a entrega será informado pela Secretaria requisitante no	<u>Até 30 (trinta) dias corridos após a assinatura do contrato</u>	08hr às 17hr	--	--

		descrição do TR	momento da contratação, devendo ocorrer dentro dos limites do município de Saquarema.				
Container Tipo 4	10	unidades de containers padrão Escritório, medindo 2,40 x 6,00 m, com um banheiro privado criado em drywall, equipado com um vaso sanitário com caixa acoplada e um lavatório conforme descrição do TR	O local exato para a entrega será informado pela Secretaria requisitante no momento da contratação, devendo ocorrer dentro dos limites do município de Saquarema.	<u>Até 30 (trinta) dias corridos após a assinatura do contrato</u>	08hr às 17hr	--	--

### CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

**Obs\* A execução terá início após a assinatura do contrato, totalizando o prazo de 30 (trinta) dias corridos, conforme detalhamento descrito no cronograma a seguir. Ressalta-se que os prazos estabelecidos poderão ser dilatados, desde que haja justificativa fundamentada por parte da contratada e aceite prévio da Administração Pública.**

Período	Atividades Previstas
Semana 01	- Transporte dos containers até o local designado pela Secretaria requisitante. - Posicionamento dos módulos habitacionais no local.
Semana 02	- Instalação de fundações, nivelamento e fixação dos módulos.
Semana 03	- Conexão elétrica, hidráulica e acabamentos internos.
Semana 04	- Testes finais. - Vistorias.  - Entrega para uso.



Rafael da Costa Castro  
Secretaria Municipal Esporte,  
Lazer e Turismo  
Mat.: 9407094-2

**RAFAEL DA COSTA CASTRO**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO