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SEGAO 9.0 - INTRODUGAO

1 APRESENTACAO

1.1 Este Médulo estabelece os procedimentos para a avaliagao (inicial e final) dos projetos do
PEE, e do programa como um todo.

2 OBIJETIVO

2.1 Estabelecer os critérios e procedimentos para as avaliacdes inicial e final dos projetos e do
programa.

3 ABRANGENCIA

3.1 As diretrizes deste mddulo se aplicam a todos os projetos do PEE e ao programa em
conjunto.

4 CONTEUDO

4.1 Este mddulo é composto de 3 (trés) secoes, além da Introducdo:
a) Secdo 9.0 — INTRODUCAO.

b) Secdo 9.1 — AVALIACAO INICIAL — estabelece os critérios e projetos que deverdo ser
submetidos a Avaliacdo Inicial e os tipos desta avaliacao.

c) Sec30 9.2 — AVALIACAO FINAL — estabelece os critérios e consequéncias da Avalia¢do
Final dos projetos.

d) Sec3o 9.3 — AVALIACAO DO PROGRAMA - estabelece os critérios e procedimentos
para avaliacdo do PEE como um todo.

5 DAS ALTERACOES DESTA REVISAO

5.1 Foram alterados os itens 4.1.3 da Secdo 9.1 e 3.2 da Se¢do 9.2 da revisao 1.



SECAO 9.1 — AVALIACAO INICIAL
1 OBJETIVO

1.1 Estabelecer os critérios e condicGes para submissao de projetos para Avaliacdo Inicial e os
tipos de avaliacdo (simplificada ou detalhada).

2 ABRANGENCIA
2.1 As diretrizes estabelecidas nesta Secdo aplicam-se aos projetos listados na Tabela 1.

2.2 A Tabela 1 apresenta a lista de projetos que deverao ser encaminhados para avaliagao
inicial, incluindo o tipo de avaliacao a ser realizada:

Tabela 1 - Projetos submetidos a Avaliag¢ao Inicial

Tipo de Projeto Descricao Tipo de avaliagao |

Prioritario Modulo 5 Detalhada
Grande Relevancia Modulo 5 Simplificada
Piloto Modulo 5 Detalhada

2.3 Os prazos previstos para avaliacdo inicial serdo de 60 (sessenta) dias para projetos que
necessitam de uma avaliacdo detalhada e de 30 (trinta) dias para os que necessitam de
avaliacao inicial simplificada.

3 DISPOSIGOES GERAIS

3.1 Avaliacdo Inicial

3.1.1 A Avaliacao Inicial, feita antes da fase de Execucéo, se aplica a projetos que envolvem
alguma complexidade ou incerteza que merega uma avaliacdo especifica.

3.2 Pontuacdes e Conceitos Atribuiveis

3.2.1 As pontuacbes e respectivos conceitos atribuiveis aos critérios de avaliacdo estdo
apresentadas na Tabela 2

Tabela 2 — Pontuagao de Critérios para Avaliagao Inicial

Pontuagao do Critério _ Conceito da Pontuagao
1 Insuficiente
2 Aceitdvel
3 Bom
4 Excelente

3.3 Cabe a distribuidora caracterizar adequadamente o projeto, em consonancia com os
critérios de avaliacdo estabelecidos no PROPEE, de modo que se possa atribuir pontuacdes
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coerentes a cada critério.
4 PROCEDIMENTOS

4.1 Encaminhamento da proposta para Avaliacdo Inicial

4.1.1 Os projetos que necessitam de Avaliagao Inicial da ANEEL para inicio de sua execugao
deverdo ser elaborados de acordo com o Roteiro Basico para Elaboracdo de Projetos descrito
no Mddulo 4 - Tipologias de Projeto ou Médulo 5 — Projetos Especiais, quando aplicavel.

4.1.2 A proposta contendo os dados do projeto deverd ser encaminhada a ANEEL por meio
de:

- Carta de encaminhamento, com timbre/logomarca da distribuidora
- 01 (uma) via da proposta, com timbre/logomarca da distribuidora

4.1.3 Caso a proposta obtenha parecer favoravel a sua execugdo, a empresa devera cadastrar
o projeto na base da ANEEL. O carregamento dos dados do projeto deve ser feito observando
o manual de Instrucgdes para Geracao e Envio de Dados de Projetos de Eficiéncia Energética.

4.2 Projeto Prioritario

4.2.1 Na avaliacdo inicial de proposta de Projeto Prioritario serdo utilizados os critérios
estabelecidos na respectiva Chamada, quando da publicacdo de Aviso especifico para essa
finalidade.

4.3 Projeto de Grande Relevancia

4.3.1 Serao utilizados os critérios da Tabela 3 para avaliar o enquadramento de projetos nesta
categoria.

Tabela 3 - Critérios para Projeto de Grande Relevancia

Pontuacao '

Caracteristica Critérios Pontuagao Peso

maxima
Projeto que
beneficie
grande numero
de pessoas
e/ou que evite
impactos
negativos (ou
propicie
positivos) ao
meio ambiente
Transformagdao Projeto com

de mercado  grande

Impacto
socioambiental
relevante

la4 2 8

la4 2 8
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Pontuacgao
maxima

Caracteristica Critérios Pontuagao

capacidade de
propiciar o uso
de tecnologia
mais eficiente
ou mudangas
de habitos no
uso final da
energia
Projeto que,
pela situacado

] do proponente,
Necessidade o prop
nao tem

de apoio do e Cas: la4 1 4

PEE estabelecer no
mercado sem o
apoio do PEE
Pontuacao total maxima 20

4.3.2 Serdo autorizados para execucdo os projetos cuja pontuacdo seja maior ou igual a 15
(75% da pontuacdo maxima total)

4.4 Projeto Piloto

4.4.1 Serao utilizados os critérios da Tabela 4 para avaliar a viabilidade e o enquadramento do
projeto nessa categoria.

Tabela 4 - Critérios para Projeto Piloto

Pontuacao
maxima

Caracteristica Critérios Pontuagao Peso

Projeto que
apresenta
tecnologia ou
procedimento
com grande
potencial de
Promissor melhoria da la4d 2 8
eficiéncia
energética em
determinado
setor,
equipamento ou
uso final
Inédito ou Projeto que la4 2 8




Pontuacao
maxima

Caracteristica Critérios Pontuagao

inovador apresenta
tecnologia ou
procedimento
pioneiro,
desconhecido ou
nao utilizado no
mercado
nacional
Projeto que, pela
situagao do
Necessidade proponente, nao
de apoiodo tem condigao de la4 1 4
PEE se estabelecer
no mercado sem
0 apoio do PEE
Calculo da
viabilidade
econdmica do
projeto, segundo
a metodologia
do Médulo 7 -
Calculo da
Viabilidade
Avalia o ambito
e o potencial de
Aplicabilidade aplicagdo da
da tecnologia tecnologia e da
metodologia e
sua abrangéncia
Pontuacao total maxima 28

Viabilidade
econdmica do
projeto

4.4.2 Serdo autorizados para execugao os projetos cuja pontuagao seja maior ou igual a 21
(75% da pontuacdao maxima total).

SECAO 9.2 — AVALIACAO FINAL
1 OBJETIVO
1.1 Estabelecer os critérios para a Avaliagao Final dos projetos.

2 ABRANGENCIA



2.1 As diretrizes estabelecidas nesta Se¢ao aplicam-se a todos os projetos executados no
ambito do PEE.

2.2 Para os projetos que demandam avaliagdo inicial, simplificada ou detalhada, os critérios
para Avaliacdo Final serdo os mesmos utilizados na Avaliacdo Inicial.

3 DISPOSICOES GERAIS

3.1 A Avaliacdo Final dos resultados é uma das principais etapas do processo, onde sera
julgado o mérito do projeto em termos de resultados alcancados e adequacdo dos
investimentos realizados.

3.2 A Avaliacdo Final sera aplicada apds a submissdo dos Relatérios de Medicdo e Verificacdo
(M&V), Final e de Auditoria Contdbil e Financeira. O carregamento dos dados de Relatdrio
Final deve ser feito observando o manual de Instrucdes para Geracdo e Envio de Relatdrio
Final de Projetos de Eficiéncia Energética. A critério da ANEEL, a Avaliacdo Final poderd ser
feita antes ou apds a Validacdo da M&V.

3.3 Os Relatérios de M&YV, Final e de Auditoria Contabil e Financeira devem ser carregados na
base da ANEEL no prazo de 60 (sessenta) dias apds a data de conclusao do projeto.

3.3.1 No caso de Projeto Prioritario de EE, o prazo para carga na base da ANEEL dos relatdrios
mencionados é de 90 (noventa) dias.

3.4 A Avaliagao Final é ndo presencial. Entretanto, a ANEEL podera convocar a empresa para
esclarecimento ou apresentacao do projeto que devera ser feito pelo Gerente do projeto.

3.4.1 No caso de Projeto Prioritario de EE, a Avaliacdao Final poderd ser feita em sessdo
presencial realizada em local definido pela ANEEL.

3.5 Todos os projetos devem ser submetidos a Auditoria Contdbil e Financeira, ao final de sua
execuc¢do. Para tanto, a empresa deve contratar pessoa juridica inscrita na Comissdao de
Valores Mobilidrios - CVM para realizar a Auditoria.

3.5.1 A Auditoria pode ser custeada com recursos proprios ou inserida nos itens de custo do
respectivo projeto de PEE para reconhecimento dessa despesa.

3.5.2 A contratacdo de empresa de Auditoria pelas empresas de energia elétrica que integrem
a Administracdo Publica Federal indireta deve observar a restricdo constante do art. 16 do
Decreto n2 3.591, de 6 de setembro de 2000, ou ato superveniente.

3.6 O Relatdrio de Auditoria Contabil e Financeira deve apresentar a auditoria das despesas
realizadas no projeto, com base no respectivo Relatdrio de Execugdo Financeira do Projeto -
REFP e nos documentos fiscais apresentados.

3.7 Independentemente dos resultados apresentados, itens de custo ndo justificados no
Relatério Final e/ou apontados como excec¢do no Relatdrio de Auditoria Contabil e Financeira
podem ser glosados individualmente.
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3.8 O custo aprovado é o custo de execuc¢ao do projeto subtraido da soma de todas as glosas
de itens individuais.

3.9 A diferenca entre o custo da execucdo do projeto e o valor reconhecido pela ANEEL deve
ser estornada a Conta de PEE, conforme as seguintes tipificagdes:

3.9.1 N3do reconhecimento de item especifico, no qual ocorre a glosa de item de custo
relacionado a uma nota fiscal lancada na ODS: O estorno ocorrerd a conta de PEE, sendo
corrigido pela taxa SELIC desde a data do lancamento da respectiva Nota fiscal até a data de
carregamento na base da ANEEL de todos os arquivos referentes ao Relatério Final.

3.9.2 Em casos de reprovacdo ou reconhecimento parcial dos gastos realizados: A empresa
deve realizar o estorno dos gastos ndo reconhecidos a sua conta contdbil de PEE conforme o
MCSE.

3.10 No caso da RCB exceder o limite estabelecido, o valor do investimento a ser reconhecido
pela ANEEL e apropriado pela distribuidora serd reduzido conforme a equacao abaixo:

Ireal
I, = RCB,,f X ——
ap ref RCBmed
lap investimento a ser apropriado RS
RCBrsf  RCB de referéncia 1
. investimento realizado RS
RCBmeds  RCB medida 1

3.10.1 No caso de o RCB estar acima do limite estabelecido, a empresa deve realizar o estorno
do investimento ndo reconhecido a sua conta contabil de PEE conforme o MCSE.

3.11 O resultado da Avaliacdo Final do projeto é consubstanciada em Nota Técnica da SPE e
encaminhada a empresa proponente via Oficio, emitido em duas vias, mediante registro
postal com Aviso de Recebimento — AR, ao representante legal da empresa ou ao seu
procurador habilitado.

3.12 A empresa proponente pode enviar solicitacdo de revisdo da Avaliacdo Final no prazo de
60 (sessenta) dias a contar do recebimento do Oficio.

3.12.1 A Superintendéncia responsdavel poderd, excepcionalmente, conceder prorrogacao do
prazo, desde que solicitada tempestivamente e devidamente justificada pela notificada.

3.12.2 A ANEEL tem 60 (sessenta) dias para emitir resultado da analise do pedido de revisao,
a contar da data de recebimento da manifestacdo da empresa.

3.12.3 Quando da andlise da manifestacao, podem ser solicitadas outras informacdes julgadas
necessarias ao melhor esclarecimento dos fatos relacionados.

3.13 A Avaliacdo Final do projeto é consubstanciada em Despacho emitido pelo:



a)Diretor-Geral da ANEEL, com base em decisdo da Diretoria Colegiada, para os Projetos
Prioritarios; e

b) Superintendente de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiéncia Energética, nos demais casos.

3.14 Do Despacho cabe recurso em face de razdes de legalidade e de mérito no prazo de 10
(dez) dias a contar da sua publicacdo no Didrio Oficial da Unido.

3.15 O recurso interposto deve ser dirigido a autoridade que proferiu a decisdo, a qual, se ndo
a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias, o encaminhard a autoridade superior.

4 CRITERIOS DE AVALIACAO
4.1 A Avaliagao Final considerara os seguintes critérios:

4.1.1 Regra vigente

Verificacdo se o Projeto estd de acordo com as determinac¢des da regulamentacdo vigente a
época do cadastro do projeto na base da ANEEL — PROPEE.

Comprovacdo do descarte dos equipamentos ineficientes por meio de contratos/acordos
firmados com os responsdveis pela recepcdo dos equipamentos antigos, sejam eles
fabricantes, comerciantes, importadores ou distribuidores dos produtos, conforme
apresentado no Mddulo 4.

4.1.2 Beneficios obtidos pelo projeto

Verificagao se a RCB obtida esta dentro dos valores estipulados.

Descricdo, se couber, de outros beneficios mensurdveis relevantes corretamente
considerados, principalmente na area social e ambiental.

Descricdo, se couber, de beneficios ndo mensuraveis corretamente considerados:

Projetos Educacionais: considerar os beneficios previstos no Mddulo 4 - Tipologias de Projeto.

Gestdo Energética Municipal: considerar as metas previstas no Mddulo 4 - Tipologias de
Projeto.

4.1.3 Estudo de viabilidade econGmica

Apresentacdo e justificativa dos valores utilizados para o célculo da RCB do projeto em
coeréncia com as regras definidas no PROPEE, tais como:

Taxa de desconto

Vida util dos equipamentos
Fator de carga

Fator de coincidéncia na ponta

Tarifa da distribuidora, com respectiva Resolugao Homologatodria.



Apresentacdao da Memoria de célculo detalhada da Relagao Custo-Beneficio — RCB na forma
de tabela,para cada uso final (ex-post).

Apresentacdo da Memoria de calculo detalhada da Relacdo Custo-Beneficio — RCB do projeto,
na forma de tabela, conforme modelo indicado no Anexo Il, contendo 4 (quatro) memarias de
cdlculo, a saber:

Memodria de cdlculo para a RCB ex ante, conforme cadastrado na fase de definicdo do projeto,
para os investimentos totais (6tica do sistema);

Memodria de cdlculo para a RCB ex ante, conforme cadastrado na fase de definicdo do projeto,
para os investimentos somente do PEE (no caso de investimento compartilhado pelo PEE e
outras fontes) (6tica do Programa);

Memoéria de célculo para a RCB ex post, efetivamente apurada apds as atividades de M&V,
para os investimentos totais (Stica do sistema);

Memoria de cdlculo para a RCB ex post, efetivamente apurada apds as atividades de M&V,
para os investimentos somente do PEE (no caso de investimento compartilhado pelo PEE e
outras fontes) (6tica do Programa).

4.1.4 Razoabilidade dos custos

Descri¢do dos custos e justificativas quanto aos praticados no mercado

Discussao e justificativas quanto a distribuicdo dos custos por categoria contabil e em
coeréncia com os objetivos do projeto

Justificativas, se couber, das excecdes apresentadas no Relatdrio de Auditoria Contabil e
Financeira.

4.1.5 Medicdo e Verificacdo

Descricdo das acOes de M&V, adequando as explicacdes as diretrizes de execuc¢do estipuladas
no Mddulo 8 - Medicdo e Verificacdo de Resultados e PIMVP, e detalhando:

Estratégia de manutencdo

Variaveis independentes utilizadas e medicdes e avaliacGes realizadas
Fronteira de medicdo e Opc¢do do PIMVP utilizados
Modelo de consumo adotado

Medicbes

Amostragem

Calculo dos beneficios

Adequacbes das Medicdes ao objetivo da M&V
Modelo de consumo

Calculos

Plano de M&V



Relatério de M&V
5 PROCEDIMENTOS

5.1 Em conformidade com a Tabela 5, o Relatdrio Final em PDF deve seguir uma estrutura
minima e obrigatdria, porém nado exaustiva.

Tabela 5 - Estrutura e conteido minimo do Relatodrio Final em PDF

Item Tépico
Sumario Executivo (em 1 pagina) (Ver Modelo no Anexo
1 )
2 Descri¢cdao do projeto
Identificacdo das entidades e respectivas equipes
. executoras
2.2 Objetivo do projeto
3 Regulamentagdo Vigente
3.1 Tipologia do projeto
Numero de consumidores/unidades consumidoras
3.2 beneficiadas (identificar quais os beneficiados, se
aplicavel)
33 Cidades/Municipios de abrangéncia do projeto
34 Comprovacdo do contrato de desempenho (se aplicavel)
Comprovacdo do descarte dos equipamentos (se
3 aplicavel)
4 Beneficios obtidos pelo projeto
4.1 Energia Economizada (MWh)
4.2 Demanda Retirada da Ponta (MW)
4.3 Outros beneficios mensuraveis
Beneficios ndo mensuraveis (obrigatdrio para Projetos
4 Educacionais e GEM)
5 Razoabilidade dos custos
5.1 Custo total do projeto




Item Tépico
Custo por categoria contabil (nominal, % em relagao ao
>? custo total, descrigdo e detalhamento)
Alteracdes nos recursos empregados (estimativas x
>3 realizados) e justificativas
Comentarios sobre exce¢des apontadas no Relatorio de
> Auditoria (se aplicavel)
5.5 Etapas e Cronograma de Execucdo Fisica do Projeto
5.6 Etapas e Cronograma de Execucdo Financeira
6 Estudo de viabilidade econémica
Parametros utilizados para o calculo da relacdo custo-
o beneficio:
6.1.1 Taxa de desconto
6.1.2 Vida util dos equipamentos
6.1.3 Fator de carga
6.1.4 Fator de coincidéncia na ponta
6.1.5 Resolucdo de Tarifa da distribuidora/consumidor
Memodria de calculo da Relagdo Custo-Beneficio — RCB
6.2 (conforme as formulas dos itens 3.10 a 3.12 da Se¢ao 7.1
do Mddulo 7 e a Tabela A.2 do Anexo Il deste Modulo)
6.3 RCB por uso final (se aplicavel)
6.4 RCB do projeto
7 Medicdo e Verificagdo (M&V)
7.1 Opcdo do PIMVP
7.2 Justificativa da opc¢ao
7.3 Descricao do M&V
7.3.1 Grandezas medidas
7.3.2 Grandezas estimadas
733 Varidveis Independentes




Item

Tépico

7.3.4

Fronteira de Medigao

7.3.5

Amostra (caracterizar)

7.3.6

Periodo de medicao

7.4

Resultados

8

Comentarios e conclusoes

8.1

Barreiras e dificuldades

8.2

Resultados obtidos

8.3

Oportunidades de aperfeicoamento (se couber)

8.4

Outros comentarios

1,0,

ANEXOS (informagbes complementares e

pertinentes)(*)

1,0,

APENDICES (informagdes complementares e

pertinentes)(**)

(*) Anexos: referem-se Documentos criados por terceiros

(executores, consumidores, etc)

(**) Apéndices: referem-se a Documentos criados pela empresa

proponente e/ou cooperadas

5.2 A Figura 1 apresenta o fluxograma do processo de realizacdo dos projetos desde a etapa
de Selecdo do projeto até a avaliacdo dos resultados e a etapa posterior de Acompanhamento
por estudos de perenidade das ac¢des.
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SECAO 9.3 — AVALIACAO DO PROGRAMA
1 OBJETIVO

1.1 Estabelecer os critérios e procedimentos para a Avaliacdo do Programa de Eficiéncia
Energética.

2 ABRANGENCIA

2.1 Esta Secdo refere-se a estudos para avaliacdo do PEE, que serdo realizados por iniciativa e
coordenacdo da ANEEL.

2.1.1 AANEEL estabelecerd a periodicidade, o valor dos estudos e a cota de cada distribuidora.
3 DISPOSICOES GERAIS

3.1 Objetivos

3.1.1 A Avaliagdo é o processo de analise, verificagdo e documentagao dos resultados,
beneficios e ligdes aprendidas do programa.

3.1.2 Os resultados da avaliacdo serdo usados no planejamento de futuras edicdes do
programa.

3.1.3 A Avaliacdo, portanto, tem dois objetivos principais:
Verificar e documentar os resultados e impactos do PEE e avaliar se cumpriu os seus objetivos.

Analisar e explicar os resultados e impactos do programa e identificar formas de melhorar e
selecionar novas abordagens e aperfeicoamentos regulatorios para projetos/programas
futuros.

3.2 Tipos de Avaliacdo quanto ao objeto avaliado

3.2.1 Serado executados dois tipos de avaliagdo quanto ao objeto avaliado:

Avaliacdo de Impacto: tem como finalidade examinar os efeitos/impactos do programa,
baseando-se em informacdes derivadas de sua implementacado, verificando se o programa
atingiu os objetivos esperados.

Avaliacdo de Processo: é realizada para analisar os procedimentos utilizados na
implementacdo do programa. Fornece feedbacks sobre o comportamento e o desempenho
dos responsaveis pelo programa. Tem a func¢do de fornecer subsidios para o aprimoramento
da regulamentagdo e da gestao do programa.

3.3 Avaliacdo de Impacto




3.3.1 A Avaliagao de Impacto possibilita a obtencao de informacgdes para a mensuragao dos
efeitos do programa:

Taxa de participagdo no programa (incluindo avaliacdo de free-riders e free-drivers).

A aceitacdo dos participantes as medidas e praticas recomendadas, através da verificacdo de
mudancas de habitos dos consumidores.

O desempenho das tecnologias promovidas pelo programa e sua utilizacdo pelos
consumidores, inclusive a possibilidade de rebound effect.

Economias de energia e reducdo de demanda e impactos na curva de carga do sistema.
Andlises de custo-beneficio para o consumidor, para o sistema elétrico e para a sociedade.
Persisténcia (ou decadéncia) das economias atribuiveis ao programa.

Transformacdo do mercado de energia com relacdo as tecnologias promovidas.

3.3.2 A coleta de dados deve compreender medi¢des em campo, aplicacdo de questionadrios
em consumidores participantes e nao participantes, monitoramento da rede elétrica e conta
de energia dos consumidores.

3.3.3 Este levantamento de dados deve ser realizado em diversas fases do programa para
melhor avaliacdo de seus impactos.

3.4 A Avaliacdo de Processo

3.4.1 A avaliacdo de processo ocorre preferencialmente durante a implementacdo do
programa e tem por finalidade verificar seu funcionamento e operac¢ao. Os principais pontos
de atencdo sao:

As atitudes e nivel de satisfacao dos participantes

As atitudes e nivel de satisfagdo dos executores do programa, equipe de campo e contratados
Eventuais barreiras para maior participa¢do de consumidores

Desempenho dos responsaveis pela execu¢do do programa

3.4.2 O levantamento de dados para esse tipo de avaliagdo sera feito através de grupos de
foco, entrevistas e reunides com consumidores e agentes responsaveis pela implementacao
do programa.

3.5 Tipos de avaliacdo quanto ao método e dados disponiveis

3.5.1 Serao executados dois tipos de avaliagdo quanto ao método e dados disponiveis:

Avaliacdao ex-ante: realizada no inicio do processo de avaliagao, visa elaborar uma linha de




base, ou uma referéncia que sera utilizada para poder realizar a estimativa de economias
atribuidas ao programa. Utiliza dados presumidos

Avaliacdo ex-post: realizada periodicamente ao longo da aplicacdo do programa através da
mensuracdo de seus resultados. Utiliza dados medidos, reais.

3.5.2 As questdes relacionadas a persisténcia das economias, vida util e desempenho das
tecnologias serdo realizadas por estudos na fase de Acompanhamento por avaliagdes do tipo
ex-post, mesmo apds o programa ter terminado.

ANEXO |

O Relatdrio Final em PDF deve conter em sua pagina inicial um Sumario Executivo, de 1 (uma)
pagina, contendo as principais caracteristicas e resultados, conforme estrutura apresentada
na Tabela A.1 a seguir.

Tabela A.1 - Estrutura do Sumario Executivo

1 SUMARIO EXECUTIVO DO PROJETO

1.1 | Descrigao Geral

Identificar:

e Objetivo do projeto

e Tipologia

e Modalidade (Grande relevancia, prioritdrio, piloto,
cooperado), se aplicavel

e Beneficiados

1.2 | Beneficios

Identificar:

e Energia Economizada (MWh)

e Demanda Retirada da Ponta (MW)

e Qutros resultados (obrigatdrio para Projetos
Educacionais e GEM)

1.3 | Custo Total

Identificar:

e Custo total do projeto
1.4 | Viabilidade econdomica

Identificar:

e RCB por uso final (se aplicavel)
e RCB do projeto




ANEXO Il

A Memoria de Calculo da Relagdo Custo-Beneficio — RCB deve ser apresentada na forma de tabela conforme modelo apresentado na Tabela

A.2 a seguir.

Tabela A.2 — Calculo da RCB

T e

Equipamentos
Fator Custo anualizado com
ltem Equipamento Custo Qtd Custo total Vida util recup. indiretos

capital
1 CE; Uz FRC, CA1= CE1*FRC,*CT/CEt
2 CE; uz FRCy CA>= CE2*FRC,*CT/CEt
3 CE;s us FRC, CAs3= CE3*FRC,*CT/CET

Total equipamentos CEr=) CEp CAr=) CA,

Servigos e demais custos indiretos

Descrigao Custo Qtd Custo total
1 CS;
2 CS;
3 CS3
Total servigos e demais indiretos CS=) CSn
Custo Total do Projeto CT=CEr+CS




Beneficios

Energla EE MWh/ano Custo unl.tarlo CEE Beneficio energia BAF=EE*CEE
economizada energia
DIEUEDIEE RDP kW.ano  Custounitario CDE Beneficio demanda BAr=RDP*CDE
reduzida na ponta demanda
Beneficio total BA=BAr+BAp
RCB CA7/BAr




