
CASA  DO  GERADOR

CRONOGRAMA - PRAZO DA OBRA - 3 meses 31/07/18
SÃO  PAULO  -  SP
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 5ª semana 6ª semana 7ª semana 8ª semana 9ª semana 10ª semana 11ª semana 12ª semana

1 IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO 

2 LOCAÇÃO DA OBRA 

3 FUNDAÇÕES

4 INFRAESTRUTURA

4.1 BALDRAMES

4.2 BASE DO GERADOR

5 SUPERESTRUTURA

6 IMPERMEABILIZAÇÃO

7 ALVENARIAS

8 PISOS

9 ESQUADRIAS

10 TRATAMENTO DE CONCRETO E 
PINTURAS

11 LIMPEZA



Id Modo da 
Tarefa

Nome da tarefa Duração Início Término

0 ' 60 dias Sex 29/12/17 Qui 22/03/18
1 IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO 60 dias Sex 29/12/17 Qui 22/03/18
2 Mobilização  e desmobilização do canteiro de 

obras
4 dias Sex 29/12/17 Qua 03/01/18

3 Caçamba para remoção de terra ou entulho 50 dias Sex 12/01/18 Qui 22/03/18
4 LOCAÇÃO DA OBRA 6 dias Sex 29/12/17 Sex 05/01/18
5 LOCAÇÃO DA OBRA 6 dias Sex 29/12/17 Sex 05/01/18
6 Fundações 13 dias Seg 08/01/18 Qua 24/01/18
7 SAPATAS 13 dias Seg 08/01/18 Qua 24/01/18
8 Escavação 5 dias Seg 08/01/18 Sex 12/01/18
9 Remoção ou reaterro 4 dias Seg 15/01/18 Qui 18/01/18

10 Lastro de concreto magro 1 dia Sex 19/01/18 Sex 19/01/18
11 Forma 1 dia Seg 22/01/18 Seg 22/01/18
12 Aço CA 50 - corte e dobra 4 dias Seg 15/01/18 Qui 18/01/18
13 Aço CA 50 - montagem dentro da forma 1 dia Ter 23/01/18 Ter 23/01/18
14 Concreto fck = 25MPa 1 dia Qua 24/01/18 Qua 24/01/18
15 Infraestrutura 38 dias Qui 25/01/18 Seg 19/03/18
16 BALDRAMES 11 dias Qui 25/01/18 Qui 08/02/18
17 Escavação manual 2 dias Qui 25/01/18 Sex 26/01/18
18 Lastro de concreto magro e=5cm 1 dia Seg 29/01/18 Seg 29/01/18
19 Remoção ou reaterro 3 dias Ter 30/01/18 Qui 01/02/18
20 Forma 3 dias Sex 02/02/18 Ter 06/02/18
21 Aço CA 50 - corte e dobra 2 dias Seg 05/02/18 Ter 06/02/18
22 Aço CA 50 - montagem dentro da forma 1 dia Qua 07/02/18 Qua 07/02/18

23 Concreto fck = 25MPa 1 dia Qui 08/02/18 Qui 08/02/18
24 Base do gerador 7 dias Sex 09/03/18 Seg 19/03/18
25 Escavação Manual 2 dias Sex 09/03/18 Seg 12/03/18
26 Lastro de concreto magro e=5cm 1 dia Ter 13/03/18 Ter 13/03/18
27 Remoção ou reaterro 1 dia Qua 14/03/18 Qua 14/03/18
28 Forma bruta com tábuas 1 dia Qui 15/03/18 Qui 15/03/18
29 Aço CA 50 - corte e dobra 1 dia Qui 15/03/18 Qui 15/03/18
30 Aço CA 50 - montagem dentro da forma 1 dia Sex 16/03/18 Sex 16/03/18

31 Concreto fck = 25MPa 1 dia Seg 19/03/18 Seg 19/03/18
32 Superestrutura 15 dias Qua 31/01/18 Ter 20/02/18
33 Pilares vigas e lajes 15 dias Qua 31/01/18 Ter 20/02/18
34 Cimbramento 2 dias Seg 12/02/18 Ter 13/02/18
35 Forma com compensado 18mm - preparo 10 dias Qua 31/01/18 Ter 13/02/18

36 Forma - montagem após cimbramento 2 dias Qua 14/02/18 Qui 15/02/18
37 Aço CA 50 - corte e dobra 8 dias Sex 02/02/18 Ter 13/02/18
38 Aço CA 50 - montagem dentro da forma 2 dias Sex 16/02/18 Seg 19/02/18

39 Concreto fck = 30 Mpa slump bombeável 1 dia Ter 20/02/18 Ter 20/02/18
40 Impermeabilizações 8 dias Ter 06/03/18 Qui 15/03/18
41 Argamassa com adição de Vedacit e pintura com 

Neutrol para baldrames
3 dias Ter 06/03/18 Qui 08/03/18

42 Sistema com manta asfáltica Classe IV espessura 
4mm para laje de cobertura

6 dias Qui 08/03/18 Qui 15/03/18

43 Alvenarias e fechamentos 6 dias Sex 02/03/18 Sex 09/03/18
44 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO 

COMUM DE 1/2 VEZ h=30cm
2 dias Sex 02/03/18 Seg 05/03/18

45 Parede em bloco de concreto aparente, 
14x19x39cm, com junta em amarração

6 dias Sex 02/03/18 Sex 09/03/18

46 Revestimentos de pisos 9 dias Sex 02/03/18 Qua 14/03/18
47 Preparo do terreno e compactação 1 dia Seg 12/03/18 Seg 12/03/18
48 Lastro de concreto magro 1 dia Ter 13/03/18 Ter 13/03/18
49 Piso de concreto armado fck= 30MPa, e = 10 cm 

com lona plástica, tela Telcon Q92 e acabamento 
mecânico da superfície

1 dia Qua 14/03/18 Qua 14/03/18

50 Regularização da laje para impermeabilização 4 dias Sex 02/03/18 Qua 07/03/18

51 Proteção mecânica sobre camada separadora com
tela de reforço

1 dia Qui 08/03/18 Qui 08/03/18

52 Esquadrias 10 dias Qua 28/02/18 Ter 13/03/18
53 Entrega da porta acústica 0 dias Qua 28/02/18 Qua 28/02/18
54 Porta acustica 3,00 x2,50 2 dias Seg 12/03/18 Ter 13/03/18
55 Pintura 11 dias Sex 02/03/18 Sex 16/03/18
56 Latex sobre bloco de concreto aparente 2 dias Qui 15/03/18 Sex 16/03/18
57 Tratamento do concreto 9 dias Sex 02/03/18 Qua 14/03/18
58 Esmalte sobre porta acústica 2 dias Qua 14/03/18 Qui 15/03/18
59 Limpeza 4 dias Seg 19/03/18 Qui 22/03/18
60 Limpeza final da obra 4 dias Seg 19/03/18 Qui 22/03/18

28/02
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Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Tarefa Resumo da Predecessora Controladora do Camin

Tarefa Normal da Predecessora Controladora do Camin

Crítica

Divisão crítica

Atrasada

Tarefa Resumo da Predecessora Controladora do Camin

Tarefa Normal da Predecessora Controladora do Camin

Linha de Base

Marco de Linha de Base

Resumo da Linha de Base

Andamento

Progresso manual

Margem de Atraso



Id Modo da 
Tarefa

Nome da tarefa Duração Início Término

0 ' 60 dias Sex 29/12/17 Qui 22/03/18
1 IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO 60 dias Sex 29/12/17 Qui 22/03/18
2 Mobilização  e desmobilização do canteiro de 

obras
4 dias Sex 29/12/17 Qua 03/01/18

3 Caçamba para remoção de terra ou entulho 50 dias Sex 12/01/18 Qui 22/03/18
4 LOCAÇÃO DA OBRA 6 dias Sex 29/12/17 Sex 05/01/18
5 LOCAÇÃO DA OBRA 6 dias Sex 29/12/17 Sex 05/01/18
6 Fundações 13 dias Seg 08/01/18 Qua 24/01/18
7 SAPATAS 13 dias Seg 08/01/18 Qua 24/01/18
8 Escavação 5 dias Seg 08/01/18 Sex 12/01/18
9 Remoção ou reaterro 4 dias Seg 15/01/18 Qui 18/01/18

10 Lastro de concreto magro 1 dia Sex 19/01/18 Sex 19/01/18
11 Forma 1 dia Seg 22/01/18 Seg 22/01/18
12 Aço CA 50 - corte e dobra 4 dias Seg 15/01/18 Qui 18/01/18
13 Aço CA 50 - montagem dentro da forma 1 dia Ter 23/01/18 Ter 23/01/18
14 Concreto fck = 25MPa 1 dia Qua 24/01/18 Qua 24/01/18
15 Infraestrutura 38 dias Qui 25/01/18 Seg 19/03/18
16 BALDRAMES 11 dias Qui 25/01/18 Qui 08/02/18
17 Escavação manual 2 dias Qui 25/01/18 Sex 26/01/18
18 Lastro de concreto magro e=5cm 1 dia Seg 29/01/18 Seg 29/01/18
19 Remoção ou reaterro 3 dias Ter 30/01/18 Qui 01/02/18
20 Forma 3 dias Sex 02/02/18 Ter 06/02/18
21 Aço CA 50 - corte e dobra 2 dias Seg 05/02/18 Ter 06/02/18
22 Aço CA 50 - montagem dentro da forma 1 dia Qua 07/02/18 Qua 07/02/18

23 Concreto fck = 25MPa 1 dia Qui 08/02/18 Qui 08/02/18
24 Base do gerador 7 dias Sex 09/03/18 Seg 19/03/18
25 Escavação Manual 2 dias Sex 09/03/18 Seg 12/03/18
26 Lastro de concreto magro e=5cm 1 dia Ter 13/03/18 Ter 13/03/18
27 Remoção ou reaterro 1 dia Qua 14/03/18 Qua 14/03/18
28 Forma bruta com tábuas 1 dia Qui 15/03/18 Qui 15/03/18
29 Aço CA 50 - corte e dobra 1 dia Qui 15/03/18 Qui 15/03/18
30 Aço CA 50 - montagem dentro da forma 1 dia Sex 16/03/18 Sex 16/03/18

31 Concreto fck = 25MPa 1 dia Seg 19/03/18 Seg 19/03/18
32 Superestrutura 15 dias Qua 31/01/18 Ter 20/02/18
33 Pilares vigas e lajes 15 dias Qua 31/01/18 Ter 20/02/18
34 Cimbramento 2 dias Seg 12/02/18 Ter 13/02/18
35 Forma com compensado 18mm - preparo 10 dias Qua 31/01/18 Ter 13/02/18

36 Forma - montagem após cimbramento 2 dias Qua 14/02/18 Qui 15/02/18
37 Aço CA 50 - corte e dobra 8 dias Sex 02/02/18 Ter 13/02/18
38 Aço CA 50 - montagem dentro da forma 2 dias Sex 16/02/18 Seg 19/02/18

39 Concreto fck = 30 Mpa slump bombeável 1 dia Ter 20/02/18 Ter 20/02/18
40 Impermeabilizações 8 dias Ter 06/03/18 Qui 15/03/18
41 Argamassa com adição de Vedacit e pintura com 

Neutrol para baldrames
3 dias Ter 06/03/18 Qui 08/03/18

42 Sistema com manta asfáltica Classe IV espessura 
4mm para laje de cobertura

6 dias Qui 08/03/18 Qui 15/03/18

43 Alvenarias e fechamentos 6 dias Sex 02/03/18 Sex 09/03/18
44 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO 

COMUM DE 1/2 VEZ h=30cm
2 dias Sex 02/03/18 Seg 05/03/18

45 Parede em bloco de concreto aparente, 
14x19x39cm, com junta em amarração

6 dias Sex 02/03/18 Sex 09/03/18

46 Revestimentos de pisos 9 dias Sex 02/03/18 Qua 14/03/18
47 Preparo do terreno e compactação 1 dia Seg 12/03/18 Seg 12/03/18
48 Lastro de concreto magro 1 dia Ter 13/03/18 Ter 13/03/18
49 Piso de concreto armado fck= 30MPa, e = 10 cm 

com lona plástica, tela Telcon Q92 e acabamento 
mecânico da superfície

1 dia Qua 14/03/18 Qua 14/03/18

50 Regularização da laje para impermeabilização 4 dias Sex 02/03/18 Qua 07/03/18

51 Proteção mecânica sobre camada separadora com
tela de reforço

1 dia Qui 08/03/18 Qui 08/03/18

52 Esquadrias 10 dias Qua 28/02/18 Ter 13/03/18
53 Entrega da porta acústica 0 dias Qua 28/02/18 Qua 28/02/18
54 Porta acustica 3,00 x2,50 2 dias Seg 12/03/18 Ter 13/03/18
55 Pintura 11 dias Sex 02/03/18 Sex 16/03/18
56 Latex sobre bloco de concreto aparente 2 dias Qui 15/03/18 Sex 16/03/18
57 Tratamento do concreto 9 dias Sex 02/03/18 Qua 14/03/18
58 Esmalte sobre porta acústica 2 dias Qua 14/03/18 Qui 15/03/18
59 Limpeza 4 dias Seg 19/03/18 Qui 22/03/18
60 Limpeza final da obra 4 dias Seg 19/03/18 Qui 22/03/18
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Id Modo da 
Tarefa

Nome da tarefa Duração Início Término

0 ' 60 dias Sex 29/12/17 Qui 22/03/18
1 IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO 60 dias Sex 29/12/17 Qui 22/03/18
2 Mobilização  e desmobilização do canteiro de 

obras
4 dias Sex 29/12/17 Qua 03/01/18

3 Caçamba para remoção de terra ou entulho 50 dias Sex 12/01/18 Qui 22/03/18
4 LOCAÇÃO DA OBRA 6 dias Sex 29/12/17 Sex 05/01/18
5 LOCAÇÃO DA OBRA 6 dias Sex 29/12/17 Sex 05/01/18
6 Fundações 13 dias Seg 08/01/18 Qua 24/01/18
7 SAPATAS 13 dias Seg 08/01/18 Qua 24/01/18
8 Escavação 5 dias Seg 08/01/18 Sex 12/01/18
9 Remoção ou reaterro 4 dias Seg 15/01/18 Qui 18/01/18

10 Lastro de concreto magro 1 dia Sex 19/01/18 Sex 19/01/18
11 Forma 1 dia Seg 22/01/18 Seg 22/01/18
12 Aço CA 50 - corte e dobra 4 dias Seg 15/01/18 Qui 18/01/18
13 Aço CA 50 - montagem dentro da forma 1 dia Ter 23/01/18 Ter 23/01/18
14 Concreto fck = 25MPa 1 dia Qua 24/01/18 Qua 24/01/18
15 Infraestrutura 38 dias Qui 25/01/18 Seg 19/03/18
16 BALDRAMES 11 dias Qui 25/01/18 Qui 08/02/18
17 Escavação manual 2 dias Qui 25/01/18 Sex 26/01/18
18 Lastro de concreto magro e=5cm 1 dia Seg 29/01/18 Seg 29/01/18
19 Remoção ou reaterro 3 dias Ter 30/01/18 Qui 01/02/18
20 Forma 3 dias Sex 02/02/18 Ter 06/02/18
21 Aço CA 50 - corte e dobra 2 dias Seg 05/02/18 Ter 06/02/18
22 Aço CA 50 - montagem dentro da forma 1 dia Qua 07/02/18 Qua 07/02/18

23 Concreto fck = 25MPa 1 dia Qui 08/02/18 Qui 08/02/18
24 Base do gerador 7 dias Sex 09/03/18 Seg 19/03/18
25 Escavação Manual 2 dias Sex 09/03/18 Seg 12/03/18
26 Lastro de concreto magro e=5cm 1 dia Ter 13/03/18 Ter 13/03/18
27 Remoção ou reaterro 1 dia Qua 14/03/18 Qua 14/03/18
28 Forma bruta com tábuas 1 dia Qui 15/03/18 Qui 15/03/18
29 Aço CA 50 - corte e dobra 1 dia Qui 15/03/18 Qui 15/03/18
30 Aço CA 50 - montagem dentro da forma 1 dia Sex 16/03/18 Sex 16/03/18

31 Concreto fck = 25MPa 1 dia Seg 19/03/18 Seg 19/03/18
32 Superestrutura 15 dias Qua 31/01/18 Ter 20/02/18
33 Pilares vigas e lajes 15 dias Qua 31/01/18 Ter 20/02/18
34 Cimbramento 2 dias Seg 12/02/18 Ter 13/02/18
35 Forma com compensado 18mm - preparo 10 dias Qua 31/01/18 Ter 13/02/18

36 Forma - montagem após cimbramento 2 dias Qua 14/02/18 Qui 15/02/18
37 Aço CA 50 - corte e dobra 8 dias Sex 02/02/18 Ter 13/02/18
38 Aço CA 50 - montagem dentro da forma 2 dias Sex 16/02/18 Seg 19/02/18

39 Concreto fck = 30 Mpa slump bombeável 1 dia Ter 20/02/18 Ter 20/02/18
40 Impermeabilizações 8 dias Ter 06/03/18 Qui 15/03/18
41 Argamassa com adição de Vedacit e pintura com 

Neutrol para baldrames
3 dias Ter 06/03/18 Qui 08/03/18

42 Sistema com manta asfáltica Classe IV espessura 
4mm para laje de cobertura

6 dias Qui 08/03/18 Qui 15/03/18

43 Alvenarias e fechamentos 6 dias Sex 02/03/18 Sex 09/03/18
44 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO 

COMUM DE 1/2 VEZ h=30cm
2 dias Sex 02/03/18 Seg 05/03/18

45 Parede em bloco de concreto aparente, 
14x19x39cm, com junta em amarração

6 dias Sex 02/03/18 Sex 09/03/18

46 Revestimentos de pisos 9 dias Sex 02/03/18 Qua 14/03/18
47 Preparo do terreno e compactação 1 dia Seg 12/03/18 Seg 12/03/18
48 Lastro de concreto magro 1 dia Ter 13/03/18 Ter 13/03/18
49 Piso de concreto armado fck= 30MPa, e = 10 cm 

com lona plástica, tela Telcon Q92 e acabamento 
mecânico da superfície

1 dia Qua 14/03/18 Qua 14/03/18

50 Regularização da laje para impermeabilização 4 dias Sex 02/03/18 Qua 07/03/18

51 Proteção mecânica sobre camada separadora com
tela de reforço

1 dia Qui 08/03/18 Qui 08/03/18

52 Esquadrias 10 dias Qua 28/02/18 Ter 13/03/18
53 Entrega da porta acústica 0 dias Qua 28/02/18 Qua 28/02/18
54 Porta acustica 3,00 x2,50 2 dias Seg 12/03/18 Ter 13/03/18
55 Pintura 11 dias Sex 02/03/18 Sex 16/03/18
56 Latex sobre bloco de concreto aparente 2 dias Qui 15/03/18 Sex 16/03/18
57 Tratamento do concreto 9 dias Sex 02/03/18 Qua 14/03/18
58 Esmalte sobre porta acústica 2 dias Qua 14/03/18 Qui 15/03/18
59 Limpeza 4 dias Seg 19/03/18 Qui 22/03/18
60 Limpeza final da obra 4 dias Seg 19/03/18 Qui 22/03/18
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IMT  -  INSTITUTO  MAUÁ  DE 
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CAMPUS DE SÃO CAETANO  
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RELATÓRIO GERENCIAL Nº1 – 14/11/2017 à 19/12/2017  

 

DATA: 20/12/2017 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Relatamos abaixo os principais dados e andamento, das obras para  acessibilidade,  em 

andamento no Campus de São Caetano.  

  

Construtora: MPD ENGENHARIA   

Representante: ARQUITETO ALEXANDER YAMAGUSHI KOU 

Fone: 3185-6936 e 7830-2998 

VALOR DO CONTRATO: R$ 3.430.000,00 

DATA DO INÍCIO DOS SERVIÇOS: 14.11.2017  

PRAZO DE EXECUÇAO: 105 DIAS  

DATA DO TÉRMINO DOS SERVIÇOS: 25.04.2018  

GERENCIAMENTO: RSCORREA ENGENHARIA LTDA  

 

1 - Serviços em andamento: 

Bloco R – Após a vistoria e analise do solo pelo engenheiro Rodolfo, contratado pela MPD, para 

liberar  a taxa do solo, indicada em projeto, foram concretadas as sapatas e a laje do fundo. 

Em andamento, os trabalhos de forma e armação das paredes, com programação de concretagem 

para o dia 22/12/2017. 

Bloco J – Idem no  Bloco R,  foram concretadas as sapatas e a laje do fundo.  

Em andamento, os trabalhos de forma e armação das paredes, com programação de concretagem 

para o dia 22/12/2017. 

Bloco P e Q – Em fase, um pouco mais adiantada que os demais, concretagem das paredes, 

prevista para hoje (20/12). O solo também foi liberado, para execução das sapatas, pelo 

engenheiro Rodolfo. 

Bloco U – O poço já estava pronto. Foram feitas limpeza e remoção de terra. 

Bloco H – Após a verificação do engenheiro Rodolfo, foi feita a liberação para concretagem das 

sapatas, que serão concretadas hoje (20/12) com  programação de concretagem para as paredes  

para o dia 22/12/2017.  

Bloco S – A MPD está estudando alternativa para a execução das fundações.  

 

 

 



 

2 – Reuniões, pendências, esclarecimentos: 

Nas reuniões e visitas às obras, solicitamos o aumento do efetivo e a antecipação das demais 

contratações.  

Em conversa por telefone em 20/2, com o Sargento Silva,  ficou acertado, de não se fazer a 

pintura intumescente, nas passarela, pela não obrigatoriedade, em função das características da 

construção.  

Solicitado, pela fiscalização, que a MPD apresente orçamento, para desvio das tubulações de 

instalações elétrica e dados e voz, que interferem na execução dos poços dos Blocos R, P e Q. 

A MPD, deverá, também,  fazer o desvio da tubulação de esgoto, que interfere na execução do 

poço do Bloco J. 

 

3 – Cronograma: 

Os serviços de escavação, armação, forma e concretagem dos poços, apresentam atraso em 

relação ao cronograma, que poderá ser recuperado nas atividades seguintes.  

 Se faz necessária, a contratação imediata da empresa responsável, pela estrutura metálica, 

fornecimento e instalação dos painéis Dânica e demais fornecedores. . 

 

Cronograma inicial apresentado 



 

A fiscalização já solicitou a reprogramação dos serviços, assim como o próprio Instituto em e-

mail do dia 15/12/2017.  

 

4 – Acompanhamento econômico: 

Até o momento foram entregues dois romaneios de notas fiscais, que somam R$ 4.821,71 

 

5 – Fotos: 

             

Início da escavação do poço no Bloco R                                                      Escavação no Bloco R  

 

 

Armação das sapatas, armação da laje do fundo do poço – Bloco R 

 



 

                     

Concretagem da laje do fundo do poço – Bloco R                                                   Forma e armação – Bloco R 

 

            

Sapatas concretadas no Bloco J                                                  Laje do fundo concretada no Bloco J 

 

 

Forma e armação das paredes do poço, aguardando concretagem para 22/12 - Bloco PeQ 

 

 



 

 

Forma e armação das paredes do poço, aguardando concretagem para 22/12 - Bloco PeQ 

 

 

 

         

Escavação no Bloco H                                                                     Armação da laje do fundo e paredes – Bloco H 

 



 

        

Concretagem das sapatas e laje do fundo – Bloco H                            Concretagem das sapatas e laje do fundo – Bloco H 

 

 

Remoção da terra do poço e limpeza – Bloco U 

 

 

 

 

______________________________ 

RSCORREA ENGENHARIA LTDA  


